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Travaux de doublement de la capacité de la LIGNE 1

De 2013 à 2023 : modernisation des automatismes, extension des quais à 52 mètres, rénovation des stations et de 
la signalétique                                                                              

                                         A partir de 2022 (?) :  - Mise en service du nouveau pilotage automatique en 26m               
            (avec VAL208 modifiées)

                                                        - Basculement des rames sur les nouveaux quais
                              - Rénovation des anciens quais

                                                                                           Fin 2023 : Mise en service du nouveau pilotage                   
                                                                          automatique en 52m et des rames Alstom                                             

                                   Métropolis Urbalis Fluence (BOA)

Remplacement 
progressif de 27 rames 
VAL208 de 26m par 27 

rames BOA de 52m 
(offre augmentée de 50%)

Fin de vie des 
VAL206 de 1983 ?

Davantage de 
transferts de VAL208 

vers 
La ligne 2 ?

Achat de 
Rames BOA 

supplémentaires ?

Prolongement de la LIGNE 1 
(une station vers Eurasanté)

Etudes (Temps 1 et 2)

Prolongement de la LIGNE 1 
(une station vers Eurasanté)

Travaux (Temps 3)

Retrofit et transfert de 27 rames 
VAL208 de 26m vers la LIGNE 2 

(offre augmentée de 30%)

Remplacement du matériel roulant et travaux sur le 
tramway Lille-Roubaix-Tourcoing (Mongy)

24 rames (+6 en option)
Appels d’offres en 2022 ?

 Livraisons à partir de 2023 (?) et jusqu’à fin 2024 (fin de vie des 
rames Breda)

T1 2022 : Concertation SDIT (lignes de 
tramway et BHNS) par la CNDP

Avril 2022 : bilans de la concertation

Juin 2022 : Approbation du bilan de 
concertation

Désignation de l’AMO générale

S2 2022 : Finalisation des programmes de MO

Mi-2023 : Etudes de Maîtrise d’Oeuvre 

2024 : Enquête publique

Nouvelle ligne de tramway pôle Lille

Seclin – Lille – Wambrechies et Hallennes lez Haubourdin – Lille

Travaux début 2025 – fin 2027
Mise en service T3 2028

Prolongement 
vers Comines

Nouvelle ligne de tramway pôle Roubaix-Tourcoing

Hem – Roubaix – Tourcoing – Neuville-en Ferrain et Roubaix – Wattrelos

Travaux début 2025 – fin 2027
Mise en service T3 2028

Nouvelle ligne de BHNS Villeneuve 
d’Ascq – Lille

Villeneuve d’Ascq 4 Cantons – Lezennes – 
Mont de Terre – Lille République

Travaux T1 2025 – fin 2016
Mise en service T2 2027

Nouvelle ligne de BHNS Villeneuve 
d’Ascq – Marcq-en-Baroeul

Villeneuve d’Ascq Pont de Bois – Mons-en-
Baroeul – Marcq-en-Baroeul Bd Clémenceau

Travaux T1 2025 – fin 2016
Mise en service T2 2027

Modes 
doux

Déploiement de 38 stations 
V'Lille, notamment dans de 

nouvelles communes (Lezennes, 
Marquette-lez-Lille, Wasquehal, 

Haubourdin, Hem et Faches-
Thumesnil)

(jusqu’à été 2022)

Nouveau pôle d'échange 
multimodal de Fort de Mons

(travaux T1 2023-T3 2024)

Téléphérique Lille Saint-Sauveur – Fives

Etudes (Temps 1 et 2)

Téléphérique Lille Saint-
Sauveur – Fives

Travaux (Temps 3)

Service Express Métropolitain

Etudes de faisabilité jusqu’en 2023

Service Express Métropolitain

Réalisation jusqu’en 2040
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